

การวางแผนและ การวิเคราะห์โครงการพัฒนา

658.401
ร6112ก
2557
อ.1

ศ.ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

สารบัญ

คำนำ	หน้า
สารบัญ	(1)
สารบัญตาราง	(3)
สารบัญภาพ	(9)
	(11)

บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผน

ความนำ	1
ความหมายและองค์ประกอบของการวางแผน	1
เหตุผลของการวางแผน	6
ประเภทของการวางแผน	7
ทฤษฎีและการปฏิบัติของการวางแผน	16
ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผน การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ	18
การวางแผนในบริบทของการเมือง	20
บทสรุป	21

บทที่ 2 บทบาทของนักวางแผนและหน่วยงานวางแผน

ความนำ	23
นักวางแผนอาชีพ	23
หน่วยงานวางแผน	27
การศึกษาการวางแผน	34
นักวางแผนในสังคม	37
บทสรุป	41

	หน้า
บทที่ 3 การแพร่กระจายของการวางแผนพัฒนา	
ความนำ	43
แนวคิดในการพัฒนา	43
การแพร่กระจายของการวางแผนพัฒนา	51
บทสรุป	62
บทที่ 4 การวางแผนรวมและการวางแผนระดับปฏิบัติ	
ความนำ	65
การวางแผนรวม	65
การวางแผนระดับปฏิบัติ	78
การวางแผนชุมชนท้องถิ่น	89
บทสรุป	91
บทที่ 5 ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาแห่งชาติ	
ความนำ	93
ความหลากหลายของเนื้อหาของแผนพัฒนาแห่งชาติ	93
สถานะที่เป็นทางการของแผนพัฒนาแห่งชาติ	98
ห้วงเวลาของแผนพัฒนาแห่งชาติ	99
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาแห่งชาติ	105
เป้าหมายของแผนพัฒนาแห่งชาติ	109
ส่วนประกอบที่จำเป็นของแผนพัฒนาแห่งชาติ	111
บทสรุป	117

	หน้า
บทที่ 6 การวางแผนโครงการพัฒนา	
ความนำ	119
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนา นโยบายและการวางแผนโครงการพัฒนา	119
โครงการในฐานะเครื่องมือของการพัฒนาและการวางแผนพัฒนา	121
ขั้นตอนการวางแผนโครงการพัฒนา	124
บทสรุป	140
บทที่ 7 การกำหนดความคิดและการกำหนดโครงการพัฒนา	
ความนำ	143
การกำหนดความคิดของโครงการพัฒนา	143
การกำหนดโครงการพัฒนา	149
การออกแบบเบื้องต้น	162
บทสรุป	167
บทที่ 8 การวิเคราะห์โครงการพัฒนา	
ความนำ	169
การศึกษาความเป็นไปได้	169
การประเมินค่าโครงการพัฒนา	179
การออกแบบโครงการพัฒนาขั้นสุดท้าย	183
บทสรุป	189
บทที่ 9 การอนุมัติและเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนา	
ความนำ	191
การคัดเลือกและอนุมัติโครงการ	191

	หน้า
การเตรียมความพร้อมของโครงการ	197
บทสรุป	206
บทที่ 10 การนำโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ	
ความนำ	209
ความหมายของการนำไปปฏิบัติ	209
ปัจจัยที่มีผลต่อการนำโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ	210
เทคนิคการนำโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ	213
ความล้มเหลวของการนำโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ	217
การปรับปรุงการนำโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ	222
บทสรุป	225
บทที่ 11 ระบบการจัดการโครงการพัฒนา	
ความนำ	227
ระบบการจัดการกระบวนการนำโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ	227
ระบบการติดตามผลโครงการพัฒนา	232
ระบบการประเมินผลโครงการพัฒนา	245
บทสรุป	248
บทที่ 12 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนา	
ความนำ	251
ความหลากหลายของความหมายของการมีส่วนร่วม	251
ทางสองแพร่งในการบริหารการพัฒนา	256
รูปแบบและวิธีการมีส่วนร่วม	258
กลยุทธ์การระดมการมีส่วนร่วมและการเพิ่มประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วม	261

	หน้า
การสร้างสมรรถนะเชิงสถาบันสำหรับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	267
บทสรุป	271
บรรณานุกรม	273